Cronograma Físico - Financeiro

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA PARA COBERTURA DA QUADRA DA VILA ESPERANÇA
Endereço: RUA PICA PAU AMARELO VILA ESPERANÇA MONTEIRO LOBATO SP
PRAZO: 6 MESES
Data da Elaboração: 25 de fevereiro de 2026

Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	R$13.386,15	R$2.677,23	R$2.677,23	R$2.677,23	R$2.677,23	R$2.677,23	R$26.772,29
	50%	10%	10%	10%	10%	10%	
2. FUNDAÇÃO	R$141.320,59	R$15.702,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$157.022,88
	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3. SUPERESTRUTURA	R$2.226,45	R$6.679,34	R$6.679,34	R$6.679,34	R$0,00	R$0,00	R$22.264,45
	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	
4. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$301.719,48	R$0,00	R$301.719,48
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32.426,01	R$0,00	R$32.426,01
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
6. SPDA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$2.545,52	R$14.424,62	R$16.970,14
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	
7. PINTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15.027,79	R$60.111,15	R$75.138,94
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
8. VESTIÁRIO	R$0,00	R$0,00	R$17.670,30	R$17.670,30	R$11.780,20	R$11.780,20	R$58.901,00
	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$10.004,66	R$40.018,63	R$50.023,29
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
TOTAL	**R$156.933,18**	**R$25.058,85**	**R$27.026,86**	**R$27.026,86**	**R$376.180,89**	**R$129.011,83**	**R$741.238,48**
PORCENTAGEM PARCIAL	**21,17%**	**3,38%**	**3,65%**	**3,65%**	**50,75%**	**17,40%**	**100,00%**
TOTAL acumulado	**R$156.933,18**	**R$181.992,03**	**R$209.018,90**	**R$236.045,76**	**R$612.226,65**	**R$741.238,48**	**R$741.238,48**
PORCENTAGEM ACUMULADA	**21,17%**	**24,55%**	**28,20%**	**31,84%**	**82,60%**	**100,00%**	

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819
Dados: 2026.02.25 15:19:21 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP: 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS