CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Obra: Reforma do terminal rodoviário de Monteiro Lobato SP

Local: Rua Humberto Capelli - Centro - Monteiro Lobato - SP

Data: 20 de MAIO de 2026

Base CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 201 SD - SINAPI SP-26

Serviços \ Período	Mês 1 1 30	Mês 2 30 60	Mês 3 60 90	Mês 4 90 12	**Total** 180
1. Serviços Preliminares	R$ 9.438,88	R$ 2.766,88	R$ 2.766,88	R$ 2.766,88	**R$ 17.739,52**
	53,21%	15,60%	15,60%	15,60%	
2. Demolição	R$ 11.843,59	R$ 11.843,59			**R$ 23.687,18**
	50%	50%			
3. Serviços de Drenagem	R$ 13.986,96	R$ 13.986,96			**R$ 27.973,92**
	50%	50%			
4. Reconstrução Piso		R$ 61.984,05	R$ 61.984,06		**R$ 123.968,11**
		50%	50%		
5. Reconstrução Parede		R$ 31.374,09	R$ 31.374,09		**R$ 62.748,18**
		50%	50%		
6. Hidráulica		R$ 10.262,52	R$ 6.841,69		**R$ 17.104,21**
		60%	40%		
7. Acessórios Banheiro (rodoviária)				3289781%	**R$ 32.897,81**
				100%	
8. Elétrica (rodoviária+quiosque)			R$ 34.131,58	R$ 34.131,58	**R$ 68.263,16**
			50%	50%	
9. Telhado (rodoviária)			R$ 34.357,70	R$ 14.724,73	**R$ 49.082,43**
			70%	30%	
10. Pintura (rodoviária)				R$ 52.918,25	**R$ 52.918,25**
				100%	
11. Esquadrias (rodoviária)		R$ 90.126,75			**R$ 90.126,75**
		100%			
12. Fundação (quiosque)		R$ 16.944,00			**R$ 16.944,00**
		100%			
13. Supra Estrutura (quiosque)		R$ 18.674,58			**R$ 18.674,58**
		100%			
14. Alvenaria (quiosque)		R$ 30.865,39	R$ 13.228,02		**R$ 44.093,41**
		70%	30%		
15. Hidráulica (quiosque)		R$ 4.891,40	R$ 7.337,09		**R$ 12.228,49**
		40%	60%		
16. Esquadrias (quiosque)		R$ 34.128,07	R$ 34.128,08		**R$ 68.256,15**
		50%	50%		
17. Telhado (quiosque)			R$ 16.213,59	R$ 48.640,79	**R$ 64.854,38**
			25%	75%	
18. Calha (quiosque)			R$ 1.755,16	R$ 5.265,49	**R$ 7.020,65**
			25%	75%	
19. Pintura (quiosque)			R$ 774,77	R$ 2.324,32	**R$ 3.099,09**
			25%	75%	
20. Ponto de Taxi			R$ 13.607,39		**R$ 13.607,39**
			100%		
21. Limpesa Final				R$ 10.223,11	**R$ 10.223,11**
				100%	
Total	**R$ 35.269,43**	**R$ 327.848,28**	**R$ 258.500,10**	**R$ 203.892,96**	**R$ 825.510,77**
Total Acumulado	**R$ 35.269,43**	**R$ 363.117,71**	**R$ 621.617,81**	**R$ 825.510,77**	**R$ 825.510,77**

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819
Dados: 2026.07.24 14:55:13 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA 5070225050-SP
SECRETÁRIO DE OBRAS