MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: **PAVIMENTAÇÃO AVENIDA VISCONDE SABUGOSA - ETAPA 2**
Endereço: Centro, Município de Monteiro Lobato SP
PRAZO: 3 MESES
Data da Elaboração: 20 de maio de 2026

Serviços	10 dias	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	TOTAL
PLACA DE OBRA	R$6.703,86	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$6.703,86**
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
LOCAÇÃO DE VIAS	R$3.180,22	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$3.180,22**
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.664,98	R$4.994,95	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$6.659,93**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GUIA PRÉ FABRICADA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6.101,42	R$24.405,66	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$30.507,08**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SARJETA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.412,23	R$8.530,58	R$5.118,35	R$0,00	R$0,00	**R$17.061,15**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO M LAJOTA DE CONCRETO 16 FACES	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$18.906,23	R$37.812,47	R$56.718,70	R$56.718,70	R$18.906,23	**R$189.062,34**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
ESCORAS DE CONCRETO PARA GUIAS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$723,58	R$2.894,31	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$3.617,89**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESCAVAÇÃO VERTICAL	R$6.650,50	R$6.650,50	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$13.300,99**
	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL	**R$16.534,58**	**R$6.650,50**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$30.808,44**	**R$78.637,97**	**R$61.837,05**	**R$56.718,70**	**R$18.906,23**	**R$270.093,46**
PORCENTAGEM PARCIAL	**6,12%**	**2,46%**	**0,00%**	**0,00%**	**11,41%**	**29,12%**	**22,89%**	**21,00%**	**7,00%**	**100,00%**
TOTAL acumulado	**R$16.534,58**	**R$23.185,07**	**R$23.185,07**	**R$23.185,07**	**R$53.993,51**	**R$132.631,48**	**R$194.468,52**	**R$251.187,23**	**R$270.093,46**	**R$270.093,46**
PORCENTAGEM ACUMULADA	**6,12%**	**8,58%**	**8,58%**	**8,58%**	**19,99%**	**49,11%**	**72,00%**	**93,00%**	**100,00%**	

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO DE OBRAS