MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DE AÇÕES

OBRA	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA VISCONDE SABUGOSA - ETAPA 2

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias
		1º mês	2º mês	3º mês
1	PLACA DE OBRA			
2	LOCAÇÃO DE VIAS			
3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS			
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE			
5	GUIA PRÉ FABRICADA			
6	SARJETA			
7	PAVIMENTAÇÃO M LAJOTA DE CONCRETO 16 FACES			
8	ESCORAS DE CONCRETO PARA GUIAS			
9	ESCAVAÇÃO VERTICAL			

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO DE OBRAS