



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

## SECRETARIA DE OBRAS

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000 prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

### Cronograma Físico - Financeiro

<b>Obra:</b> Infraestrutura Urbana (Recapeamento e drenagem)
<b>Endereço:</b> Rua Maria Luiza valvano Auricchio, Rua Cônego Antônio Manzi e Rua Humberto Capelli, Rua Vereador André Caetano de Vita
<b>Data:</b> 10 de setembro de 2021

Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL
	1	30	60	90			
1. Serviços Preliminares		R\$4.410,29					R\$4.410,29
		100%					
2. Drenagem		R\$5.530,94	R\$5.530,94				R\$11.061,87
		50,00%	50,00%				
3. Recuperação do Subleito			R\$46.285,58				R\$46.285,58
			100%				
4. Recapeamento				R\$114.322,62			R\$114.322,62
				100,00%			
5. Pintura					R\$ 182,15		R\$182,15
					100,00%		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$9.941,22</b>	<b>R\$51.816,51</b>	<b>R\$114.322,62</b>	<b>R\$182,15</b>		<b>R\$176.262,50</b>

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

CREA 0601433985-SP ART: 28027230211307560

Chefe do Setor de Obras e Planejamento