



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento da Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Revitalização da Praça Comendador Freire

Local: Praça Comendador Freire - centro - Monteiro Lobato

PRAZO PROPOSTO

Início: Data de assinatura de convênio

Final: 180 dias a partir da assinatura do convênio

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						Valor do item c/BDI 22,54%	Participação %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	INÍCIO APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%						32.300,30	6,35%
		32.300,30							
2	CORETO	50,00%	50,00%					63.701,84	12,53%
		31.850,92	31.850,92						
3	NOVOS BANCOS E CANTEIROS		40,00%	30,00%	30,00%			115.762,72	22,77%
			46.305,09	34.728,82	34.728,82				
4	PERGOLADO			40,00%	30,00%	30,00%		46.789,96	9,20%
				18.715,99	14.036,99	14.036,99			
5	PÓRTICO			100,00%				31.020,05	6,10%
				31.020,05					
6	LOMBO FAIXA					100,00%		26.569,83	5,23%
						26.569,83			
7	OUTROS				30,00%	30,00%	40,00%	189.353,78	37,24%
					56.806,14	56.806,14	75.741,51		
8	LIMPEZA						100,00%	3.013,02	0,59%
							3.013,02		
Total Mensal (R\$)		64.151,21	78.156,01	84.464,85	105.571,94	97.412,96	78.754,53	508.511,50	100,00%
Total Acumulado (R\$)		64.151,21	142.307,22	226.772,07	332.344,01	429.756,97	508.511,50		
Percentual Mensal		12,62%	15,37%	16,61%	20,76%	19,16%	15,49%		
Percentual Acumulado		12,62%	27,99%	44,60%	65,36%	84,51%	100,00%		

Monteiro Lobato, 3 de maio de 2019.