



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

SECRETARIA DE OBRAS

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000 prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Infraestrutura Urbana (Recapeamento)
Local: Rua Ezair Pacheco de Menezes
Data: 01 de junho de 2021

Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL
	1	30	60	90			
1. Serviços Preliminares	R\$4.335,91						R\$4.335,91
	100%						
2. Drenagem	R\$38.558,00		R\$38.558,00				R\$77.116,00
	50,00%		50,00%				
3. Recuperação do Subleito			R\$58.144,91				R\$58.144,91
			100%				
4. Recapeamento					R\$103.594,81		R\$103.594,81
					100,00%		
TOTAL	R\$42.893,91		R\$96.702,90		R\$103.594,81		R\$243.191,63

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

CREA 0601433985-SP

Chefe do Setor de Obras e Planejamento