



# MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000  
[prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br) <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: MONTEIRO LOBATO /SP

DATA BASE  
10/09/2021

**OBJETO:**

Obras de Infraestrutura Urbana nas ruas: Rua Maria Luiza Galvão Auricchio, Rua Cônego Antônio Manzi Rua Humberto Capelli e Rua Vereador André Caetano de Vita no no Município de Monteiro Lobato

**PRAZO PROPOSTO**

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO	720 DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO690	
1	Serviços Preliminares	M2		6,00	6,00
		R\$		4.410,29	4.410,29
2	Drenagem	m		64,60	64,60
		R\$		11.061,87	11.061,87
3	Recuperação do Subleito	M2		2.047,25	2.047,25
		R\$		46.285,58	46.285,58
4	Recapeamento	M3		61,42	61,42
		R\$		114.322,62	114.322,62
5	Pintura	M²		7,80	7,80
		R\$		182,15	182,15
RECURSO ESTADUAL				150.000,00	150.000,00
RECURSO PRÓPRIO				26.262,50	26.262,50
TOTAL				176.262,50	176.262,50

**Eng. Geminiano Jorge dos Santos**

Secretário de Obras

CREA: 0601433985 ART: 28027230211307560