



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000

tura@monteirolobato.sp.gov.br

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento da Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Sinalização turística de Monteiro Lobato

Local: Centro urbano de Monteiro Lobato - SP.

PRAZO PROPOSTO

Início: Data de assinatura de convênio

Final: 180 dias a partir da assinatura do convênio

ITEM				PERÍODO		Valor do item	Participação %
DESCRIÇÃO		30 DIAS	60 DIAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		3.561,97	1,87%		
		3.561,97					
2	SINALIZAÇÃO PEDESTRES (PLACAS)	100,00%		17.847,71	12,05%		
		17.847,71					
3	SINALIZAÇÃO PEDESTRSE (TOTENS)	50,00%	50,00%	27.980,88	18,83%		
		13.990,44	13.990,44				
4	SINALIZAÇÃO MOTORISTAS (PLACAS)	25,00%	75,00%	99.109,42	67,25%		
		24.777,36	74.332,07				
Total Mensal (R\$)		60.177,47	88.322,50	148.499,98	100,00		
Total Acumulado (R\$)		60.177,47	148.499,98				
Percentual Mensal		40,52%	59,48%				
Percentual Acumulado		40,52%	100,00%				

Monteiro Lobato, 30 de abril de 2020.

William Jose de Faria
CREA:5063633865
ART:28027230181183542