MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura de

MONTEIRO LOBATO

§,

Trabalhando
daspessoas.  Adm.2021/2024
ANEXO 20
Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Objeto: Construcao do Parque Municipal - Fase 02
Local: Rua Cristiane da Silva Tomaz, 101, Bairro Morada do Sol — Monteiro Lobato - SP
Base do Boletim adotado n°191 agosto/2023 Data: 24/11/2023
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 L
SERVICOS 1 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
1 SERVICOS PRELIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 34.143,75
R$ 853594 | R$ 853594 | R$ 853594 | R$ 8.53594 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$
2 PAVIMENTACAO COM BLOQUETES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 617.886,98
R$ - R$ R$ R$ - R$ R$ 12357740 | R$ 123.577,40 | R$ 123.577,40 | R$ 123.577,40 | R$ 123.577,40 | R$ - R$
3 ACESSIBILIDADE EM CALCADAS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% R$ 85.038,18
R$ - R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ 21.259,55| R$ 21.259,55| R$  21.259,55 | R$ 21.259,55
4 DRENAGEM 50,00% 50,00% R$ 27.959,16
R$ - R$ R$ R$ 13.979,58 | R$ 13.979,58 | R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$
TOTAL R$ 853594 | R$ 853594 | R$ 853594 | R$ 2251552 | R$ 13.979,58 | R$ 123.577,40 | R$ 123.577,40 | R$ 123.577,40 | R$ 144.836,94 | R$ 144.836,94 | R$  21.259,55 | R$ 21.259,55 | R$ 765.028,07
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